

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории

Федоренко А.В.

« 22 » Июль 20 21 г.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Аленушка»

города Евпатории Республики Крым

(наименование)

297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дм. Ульянова, 41/1 – 1-й корпус,

на период 2021 – 2025 гг.



Федулова Е.В.

2021 г.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<b>Организационные мероприятия:</b>						
1.1	Оказание ситуационной помощи инвалидам при посещении объекта в преодолении существующих барьеров	все	Орг	1	-	постоянно	Заведующий Федулова Е.В
1.2	Проведение инструктирования/обучения сотрудников организации по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1	-	постоянно	Заведующий Федулова Е.В
1.3	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по устройству автомобильной стоянки для инвалидов	все	Орг	1	300 000	2023г	Заведующий Федулова Е.В
1.4	Разработка проектной документации на устройство объекта наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению.	с	Орг	1	200 000	2025г	Заведующий Федулова Е.В
1.5	Проектная на ремонт санузла и расширение дверей	все	Орг	1	200 000	2025г	Заведующий Федулова Е.В

2.	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>								
2.1	Комплексные тактильные таблички, пластиковые, дублированные шрифтом Брайля (с информацией о функциональном назначении помещения - 150х300)	все	ТСР	1	15 000 руб.	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В		
2.2	Информационный стенд в коридоре (корпус -1)	все	ТСР	1	10 000руб.	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В		
2.3	Информация при входе на территорию. Полноцветная вывеска комплексная рельефно точечная со шрифтом Брайля.(корпус -1)	все	ТСР	2	30 000 руб.	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В		
2.5	Лента сигнальная ширина 50 мм (желтый) для маркировки габаритов дверного проема (корпус -1)	все	ТСР	1	5 000 руб	2023г	Заведующий Федулова Е.В		
2.6	Переносная индукционная петля	г	ТСР	2	5000	2022г	Заведующий Федулова Е.В		
2.7	Лестницеход	к	ТСР	2	300 000	2024г	Заведующий Федулова Е.В		
2.8	Приобретение средств усиления зрения (видеоувеличителя, линз Френеля)	с	ТСР	2	500	2022г	Заведующий Федулова Е.В		
2.9	Тактильные пиктограммы — 150х150 (знаки доступности, вход/выход из помещения, лестница, направление движения и др.)	все	ТСР	2	20 000	2024г	Заведующий Федулова Е.В		
2.10	Тактильная нумерация шкафов в раздевалных	с	ТСР	2	10 000	2023г	Заведующий Федулова Е.В		
3.	<b>Ремонтные работы:</b>								
3.1.	<b>По территории объекта</b>								
3.1.1	Установка информационного стенда на входе, мемосхемы	все	ТР	2	10 000 руб.	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В		
3.1.2	Установка наземных тактильных указателей	с	ТР	2	30 000	2022 г	Заведующий Федулова Е.В		

3.1.3	Ремонт асфальтового покрытия	все	КР	2	250 000 руб	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В
3.1.4	Размещение информационных обозначений (информация об организации, указатели направления движения, знаки доступности)	все	ТР	2	10 000 РУБ	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В
3.2	<b>По входу в здание</b>						
3.2.1	Нанесение тактильно-цветовой разметки перед входной дверью	все	ТСР	2	5 000 руб	2023 г.	Заведующий Федулова Е.В
3.2.2	Расширение дверных проемов и понижение порогов?	К, о	ТСР	2	300 000	2024г	Заведующий Федулова Е.В
3.2.3	Обустройство входной группы наземными тактильными указателями	с	ТСР	2	50 000	2023г	Заведующий Федулова Е.В
3.2.4	Лестница: - маркировка краевых ступеней лестничного марша, - установка поручней с двух сторон	С, о	ТСР	2	20 000 200 000	2023г	Заведующий Федулова Е.В
3.2.5	Размещение информационных тактильных обозначений (информация о функциональном назначении помещений к которым ведет тот либо иной вход, знаки доступности, информационные пиктограммы)	все	ТСР	2	20 000	2023г	Заведующий Федулова Е.В
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>						
3.3.1.	Обозначение препятствий на путях движения напольными тактильными указателями (лестницы, входы к зонам целевого назначения, места размещения информации, иные препятствия)	с	ТР	2	50 000	2022г	Заведующий Федулова Е.В
3.3.2	Установка поручней на лестницах с 2-х сторон, непрерывных на всей их протяженности	о	ТР	2	10 000 руб.	2023	Заведующий Федулова Е.В
3.3.3	Маркировка краевых ступеней лестницы контрастными цветowymi указателями	с	ТР	2	5 000руб		Заведующий Федулова Е.В
3.3.4	Установка информативных обозначений зон целевого	все	ТР ТСР	2	20 000	2024г	Заведующий Федулова

	назначения и иных информирующих указателей									Е.В
3.3.5	Маркировать габариты дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	ТР	2	30 000		2025г	Заведующий Федулова Е.В		
<b>3.4</b>	<b>По зоне оказания услуг</b>						2024г	Заведующий Федулова Е.В		
3.4.1	Расширение дверных проемов имеющих ширину менее 0,9 м и понижение порогов до высоты не превышающей 0,014 м	к	КР	2	300 000		2025г	Заведующий Федулова Е.В		
3.4.2	Маркировка габаритов дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	ТР	2	20 000			Заведующий Федулова Е.В		
<b>3.5</b>	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>						2023г	Заведующий Федулова Е.В		
3.5.1	Обустройство санитарно-гигиенических помещений	К, о, с	КР, ТСР	2	500 000		2024г	Заведующий Федулова Е.В		
3.5.2	Обозначить шкафы в раздевалных тактильными знаками (нумерация)	с	ТР, ТСР	2	25 000			Заведующий Федулова Е.В		
<b>3.6.</b>	<b>По системе информации</b>									
3.6.1	Разработать систему размещения информации (тактильную, визуальную, звуковую) в учреждении в соответствии с нормативными требованиями, разместить средства информации	все	Орг, ТР	2	13 500 руб.		2023 г.	Заведующий Федулова Е.В		
	Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У				
	- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ				
	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ДУ	ДУ-И	ДУ	ДУ				
	- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДУ-И	ДУ-И	ДУ-И	ДУ-И				

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагаются планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Федулова Елена Викторовна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022