

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории

Федоренко А.В.

20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Приложение 3

Заведующий МБДОУ «Детский сад №15 «Аленушка» города Евпатории Республики Крым»

Федулова Е.В.

20 21 г.



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Аленушка»

города Евпатории Республики Крым»

(наименование)

297408, Республика Крым, г. Евпатория,

ул.Транспортная,2 – 2-й корпус

на период 2021 – 2025 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование, руб	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Оказание ситуационной помощи инвалидам при посещениях объекта в продолжении существующих барьеров	все	Орг	1		постоянно	Заведующий Федулова Е.В.
1.2	Проведение инструктирования/обучения сотрудников организации по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1		постоянно	Заведующий Федулова Е.В.
1.3	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по адаптации объекта с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН	все	Орг	2	В соответствии со сметной стоимостью	2024	Заведующий Федулова Е.В.
2.	Закупка оборудования:						
2.1	Приобретение эвакуационного стула	к	ТСР	2	3000	2023	Заведующий

2.2	Приобретение индукционной пеггли	Г	ТСР	2	5000	2023	Федулова Е. В.
2.3	Приобретение средств усиления зрения (видеоувеличителя, линз Френеля)	С	ТСР	2	500	2023	Заведующий Федулова Е. В.
3.	Ремонтные работы:						Заведующий Федулова Е. В.
3.1	По территории объекта						
3.1.1.	Организация съездов с целью обеспечения доступа инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к игровым площадкам и обозначение их наземными тактильными предупредительными указателями.	все	КР	1	20 000 руб	2021	Заведующий Федулова Е. В.
3.1.2	Обустройство дорожек с твердым покрытием к игровым площадкам	все	КР	1	245 000,00	2021	Заведующий Федулова Е. В.
3.1.3	Обустройство наземных тактильных указателей и приведение существующих в соответствие с нормативными сведениями,	С	КР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2024	Заведующий Федулова Е. В.
3.1.4	Размещение информационных обозначений (информация об организации, указатели направления движения, знаки доступности)	все	ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2024	Заведующий Федулова Е. В.
3.2	По входной группе						
3.2.1	Установка поручней на входных лестницах на высоте 0,5 и 0,9 м	О	ТСР	2	60 000 руб	2022	Заведующий Федулова Е. В.
3.2.2	Обустройство нескользящего контрастного покрытия марша пандуса	К	ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2023	Заведующий Федулова Е. В.
3.2.3	Маркировка краевых ступеней лестниц контрастными цветовыми указателями	С	ТР ТСР	2	10 000 руб	2023	Заведующий Федулова Е. В.
3.2.4	Приведение наземных тактильных указателей входной группы в соответствие с нормативными требованиями, обустройство предупредительными наземными тактильными указателями входа к ясельной группе	С	ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2023	Заведующий Федулова Е. В.
3.2.5	Размещение информационных тактильных обозначений (информация о функциональном	все	ТР	2	В соответствии со сметной	2023	Заведующий Федулова Е. В.

	назначении помещений к которым ведет тот либо иной вход, знаки доступности, информационные пиктограммы)					СТОИМОСТЬ		
3.2.6	Обозначение габаритов дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	ТР	2		10 000	2022	Заведующий Федулова Е.В.
3.3	По путям движения в здании							
3.3.1	Обустройство лестничных маршей поручнями с двух сторон на высоте 0,5 и 0,9 м непрерывными на всей их протяженности	о	ТР	2		В соответствии со сметной стоимостью	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.2	Обозначение краевых ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными требованиями	с	ТСР	2		15 000	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.3	Обозначение препятствий на путях движения напольными тактильными указателями (лестницы, входы к зонам целевого назначения, места размещения информации, иные препятствия) — тактильные индикаторы	с	ТР	2		В соответствии со сметной стоимостью	2024	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.4	Установка информативных обозначений зон целевого назначения и иных информирующих указателей	все	ТР	2		20 000	2024	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.5	Маркировать прозрачные части дверных полотен контрастными цветовыми обозначениями	с	ТР	2		10 000	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.6	Маркировать габариты дверных проемов контрастной цветовой полосой	с	ТР	2		10 000	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.7	Дополнить систему оповещения об опасности средствами светового (сробокопического) информирования	г	ТР	2		В соответствии со сметной стоимостью	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.3.8	Произвести окраску поручней внешних эвакуационных лестниц контрастным цветом	с	ТР	2		15000	2023	Заведующий Федулова Е.В.
4	По зоне оказания услуг							
4.1	Расширение дверных проемов имеющих ширину менее 0,9 м	к	КР	2		В соответствии со сметной стоимостью	2025	Заведующий Федулова Е.В.

3.4.2	Маркировка габаритов дверных проемов контрастной цветовой полосой		ТР	2	10 000	2023	Заведующий Федулова Е.В.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Произвести установку поручней в соответствии с нормативными требованиями. Установить держатель для костылей, тростей и т.д.	К, о	ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2024	Заведующий Федулова Е.В.
3.5.2	Произвести расширение дверного проема до ширины 0,9 м	к	КР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2025	Заведующий Федулова Е.В.
3.5.3	Обустроить санитарно-гигиенические помещения для инвалидов на 2 этаже здания	все	КР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2025	Заведующий Федулова Е.В.
3.5.4	Обозначить шкафы в раздевалных тактильными знаками (нумерация)	с	ТР	2	15000	2024	Заведующий Федулова Е.В.

4	По системе информации						
4.1	Разработать систему размещения информации (тактильную, визуальную, звуковую) в учреждении в соответствии с нормативными требованиями, разместить средства информации	все	ТР	2	25 500 руб.	2024 г.	Заведующий Федулова Е.В.

Состояние доступности объекта для МГН									
- на начало планового периода		К	О	С	Г	У			
		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ			
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ДУ	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДУ			
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДУ	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДЧ-И			

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.